

План-график вывода в ремонт оборудования

с 16.02.2026 г. по 20.02.2026 г.

Дата	Объект	Выполняемая работа	Время проведения работ	Адрес
17.02.26	ТП 5-2002 2 С.Ш.-0,4	Монтаж ТТ, ПУ	08:00-12:00	ИП МАХМАДОВ М.Р. "Нежилое помещение", ул. Лазарева, д.2В, корп. 2; ФКУ "ЦХиСО УМВД РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ" АБК, ул. Лазарева, д. 8, корп.2 (офис КУМИ); ООО "ВЕСТ СИБИРИЯ СЕРВИС" Лазарева2в Магазин "Западная магистраль", Лазарева 2В, 1 и 2 корп.; ООО "Щит", Лазарева ул, 4; ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ" Пожарное депо ПЧ-130, Лазарева ул, 8/1; ООО "ГОСАВТОСТАНДАРТ" Пожарное депо ПЧ-130, Лазарева ул, 8/1; РОД "ГРАЖДАНСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ" Пожарное депо ПЧ-130, Лазарева ул, 8/1; ИП БАЧАЕВ А.С. Производст. база, ул. Лазарева 10
17.02.26	ТП 5-1427 ф. 3	Замена ПУ	13:00-16:30	ИП ВОРОНЧИХИНА Л.Ф. Маг "Рассвет", ул. Интернациональная, 42А; ИП ОСАДЧУК Н. С. ТЦ "Восточный" ул. Интернациональная, 42
17.02.26	ВЛИ-0,4 ф. 5 от ТП 5-1606	Переподключение потребителей	09:00-12:00	Здание пр. Нефтяников, д. 11, корп. 5; ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР" Торгово-административное здание Нефтяников, 9 ч.1,ч.2; МКП г. НЯГАНИ "НРК" ТП - 7, пр. Нефтяников, 9
18.02.26	ТП Карпоспат	Устранение течи ТМ	08:20-12:00	ООО "КАРПОСПАТ" Горнолыжная база, 15 проезд, 14

Начальник ОДС



И.В. Цуркан