

План-график вывода в ремонт оборудования

с 05.05.2025 г. по 07.05.2025 г.

Дата	Объект	Выполняемая работа	Время проведения работ	Адрес
06.05.25	ВЛ-0,4 ф.1 от 5-2103	ТР	08:30-17:00	ООО "АЗС-СТК" Автозаправочная станция, ул. Сибирская, 9; Автомойка, ул. Сибирская, 7Б; ООО "ННК- НЯГАНЬНЕФТЕГАЗ" Инженерный корпус 2, Сибирская, 7а; Автомойка "АРЭНА", ул. Декабристов, 1 "А"

Начальник ОДС



И.В. Цуркан