

План-график вывода в ремонт оборудования

с 08.06.2026 г. по 11.06.2026 г.

Дата	Объект	Выполняемая работа	Время проведе ния работ	Адрес
11.06.26	ВЛ-0,4 ф. 1 от ТП 5- 1413	ТР	08:00- 17:00	ООО "СВЖЭК" (насел.) Пионерская, 51, 53; ООО УК "СЕВЕРНЫЙ РАЙОН" Уральская 35а

И.о. начальника ОДС



А.А. Галенко