

План-график вывода в ремонт оборудования

с 10.02.2025 г. по 14.02.2025 г.

Дата	Объект	Выполняемая работа	Время проведения работ	Адрес
11.02.25	РТП 5-6 яч. 11 ф. ТП-5	ТО РЗА в объеме «К»	08:30-17:00	ООО УК "ЦЕНТР" 5 мкр. Д.5 (Ввод-2)
14.02.25	КЛ-0,4 ф. 5, ф. 12 от ТП 5-202	Отсоединение КЛ-0,4 потребителя	09:00-11:00	ООО "ИНФОРМСЕРВИС" Офис, 2 мкр. д.3, пом.46; ТСЖ "ЖИЛИЩНЫЙ СЕРВИС" 2 мкр., д. 3, д. 4; ООО "СТАЙЛ-МЕДИА" Офис 2 мкр., д. 4, пом .46; ПАО МЕГАФОН Шкаф связи 2 мкр., д. 3, д.4; ФИЛИАЛ ПАО "МТС" в ХМАО-ЮГРЕ Домовые узлы мультимедийной сети FTTB (2 мкр., д. 3, д. 4)

Начальник ОДС



И.В. Цуркан