

План-график вывода в ремонт оборудования

с 13.10.2025 г. по 17.10.2025 г.

Дата	Объект	Выполняемая работа	Время проведения работ	Адрес
13.10.25	РТП 5-17 яч. 11 ф. Северный	ТР	08:00-16:30	Гаражи ул. Речная, 76
15.10.25	ТП 5-1427 ф. 4	Переподключение потребителей на новую ТП	08:00-18:00	Речная ул, д. 27, кв. 1; Речная ул, д. 27а (гараж); ООО ЖКХ "ВОСТОЧНЫЙ" Интернациональная, 46; ООО "СВЖЭК" (насел.) Речная, 31, 31а, 35а; ООО ЖКХ "ВОСТОЧНЫЙ" Речная, 35Б; КУМИ г. НЯГАНИ ул. Интернациональная, д. 46, кв. 3,17, 18, 14, 24; ООО ЖКХ "ВОСТОЧНЫЙ" ул. Интернациональная, д. 46, кв. 3,17, 18, 14, 24
16.10.25	ТП 5-1427 ф. 3	Переподключение потребителей на новую ТП	08:00-18:00	ИП ВОРОНЧИХИНА Л.Ф. Маг "Рассвет", ул. Интернациональная, 42А; ФКУ "ЦХиСО УМВД РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСЬСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ" Офис Госнаркоконтроль, ул.Интернац.44, Нежилое помещение, ул. Интер., 44; ИП ОСАДЧУК Н. С. ТЦ "Восточный" ул. Интернациоанльная, 42
17.10.25	ТП 5-1427 ф. 6	Переподключение потребителей на новую ТП	08:00-15:00	ООО "МагнитЭнерго" МК "Геометрический", ул. Интернациональная, 40 "А"/1; ИП ОСАДЧУК Н. С. МК "Геометрический", ул. Интернациональная, 40 "А"/1, ТЦ "Триумф", ул. Интернациональная 40А

Начальник ОДС



И.В. Цуркан