

План-график вывода в ремонт оборудования

с 15.07.2024 г. по 19.07.2024 г.

Дата	Объект	Выполняемая работа	Время проведения работ	Адрес
16.07.24	ВЛИ-0,4 ф. 5 от ТП 17-08	ТР	08:30-16:00	Ул. Кристальная, 12-34 (чёт)
16.07.24	РТП 5-7 КЛ-10 ф. 6-05	Диагностика КЛ-10	08:00-09:00	ООО "КВАРТАЛ", "Строительная площадка СОШ №7" ул. 20 лет Нягани, д. 4
16.07.24	РТП 5-7 КЛ-10 ф. 6-05	Диагностика КЛ-10	12:00-13:00	ООО "КВАРТАЛ", "Строительная площадка СОШ №7" ул. 20 лет Нягани, д. 4
17.07.24	ВЛИ-0,4 ф. 5 от ТП 17-08	ТР	08:30-16:00	Ул. Кристальная, 12-34 (чёт)
18.07.24	ВЛИ-0,4 ф. 3 от ТП 17-08	ТР	08:30-16:00	Ул. Кристальная, 36-42 (чёт), 41, 41а, 43

Начальник ОДС



И.В. Цуркан