

**План-график вывода в ремонт оборудования
с 20.01.2025 г. по 24.01.2025 г.**

Дата	Объект	Выполняемая работа	Время проведения работ	Адрес
23.01.25	ВЛ-0,4 ф. 3 от ТП 17-21	Перетяжка провода	08:30-17:00	ИП АДИБЕКЯН О.П. "Гостиночно-оздоровительный блок", ул. Мира, д. 6А, корп.2, "Здание-АБК", ул. Мира, д. 6А; ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000" БС "ДК Западный", ул. Мира, 6а; Мира, д. 6А. кор. 3; Мира ул, д. 8а, кв. 1

Начальник ОДС



И.В. Цуркан