

План-график вывода в ремонт оборудования

с 25.11.2024 г. по 29.11.2024 г.

Дата	Объект	Выполняемая работа	Время проведения работ	Адрес
28.11.24	ТП 5-2002 2 С.Ш.	Замена АВ ф. 10	08:30- 12:30	ИП МАХМАДОВ М.Р. "Нежилое помещение", ул. Лазарева, д.2В, корп. 2; ФКУ "ЦХиСО УМВД РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ" АБК, ул. Лазарева, д. 8, корп.2 (офис КУМИ); ВЕСТ СИБИРИЯ СЕРВИС Магазин "Западная магистраль", Лазарева 2В, 1 и 2 корп.; ООО "ЩИТ" Лазарева ул, 4; ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ" Пожарное депо ПЧ-130, Лазарева ул, 8/1; ИП БАЧАЕВ А.С. Производст.база,ул.Лазарева 10

Начальник ОДС



И.В. Цуркан