

План-график вывода в ремонт оборудования

с 27.05.2024 г. по 31.05.2024 г.

Дата	Объект	Выполняемая работа	Время проведения работ	Адрес
27.05.24	ВЛ-0,4 ф. 2 от ТП 5-1418	ТР	08:30-16:00	ИП ТОРОБЕКОВА С.Г. м-н "Крокус" ул. Интернациональная, 147 "В"; ул. Камчатская, дом 2,2/2,3,5,6, 7,8,8а,9,9а,10,11,13,14,15,16,16а
28.05.24	ВЛ-0,4 ф. 2 от ТП 5-1418	ТР	08:30-16:00	ИП ТОРОБЕКОВА С.Г. м-н "Крокус" ул. Интернациональная, 147 "В"; ул. Камчатская, дом 2,2/2,3,5,6, 7,8,8а,9,9а,10,11,13,14,15,16,16а
29.05.24	ВЛ-0,4 ф. 2 от ТП 5-1418	ТР	08:30-16:00	ИП ТОРОБЕКОВА С.Г. м-н "Крокус" ул. Интернациональная, 147 "В"; ул. Камчатская, дом 2,2/2,3,5,6, 7,8,8а,9,9а,10,11,13,14,15,16,16а

Начальник ОДС



И.В. Цуркан