

План-график вывода в ремонт оборудования

с 27.10.2025 г. по 31.10.2025 г.

Дата	Объект	Выполняемая работа	Время проведения работ	Адрес
28.10.25	РТП 5-17 Т-1	ТР	08:10-12:00	Алкомаркет, ул. Речная 173; ООО "СВЖЭК" (насел.) Интернациональная, 106; ИП ТОРОБЕКОВА С.Г. Павильон ул. Речная, 173 пом. 2; ООО "СВЖЭК" (насел.) Речная, 167; СТО, ул.Речная, 72; ООО "СТРОЙМОНТАЖ" Стройплощадка магазина, Речная, 72 А; МКП г. НЯГАНИ "НРК" ТП- 259 ул. Речная, 163; ООО УК "СЕВЕРНЫЙ РАЙОН" ул.Речная 171, 161; МКУ г. НЯГАНИ "УГХ" Уличное освещ. РП-17 ул.Речная
28.10.25	РТП 5-17 Т-2	ТР	13:10-17:00	ООО "СВЖЭК" (насел.) Речная, 149, 155, 157; МКП г. НЯГАНИ "НРК" ТП- 259 ул. Речная, 163
30.10.25	ВЛ-0,4 ф. 2,8 от ТП 5-2025	Демонтаж ВЛ-0,4	08:30-12:00	Здание кузницы, ул. Лазарева, 23, корп.14; ИП АНДРЕЕВА В.Ю. Цех ул. Лазарева, д. 23 корпус 16

Начальник ОДС



И.В. Цуркан