

План-график вывода в ремонт оборудования

с 30.06.2025 г. по 04.07.2025 г.

Дата	Объект	Выполняемая работа	Время проведения работ	Адрес
03.07. 25	ВЛИ-0,4 ф. 1 от ТП 17- 05	ТР	08:30- 16:30	Ул. Комарова, 15-32
04.07. 25	ВЛИ-0,4 ф. 1 от ТП 17- 05	ТР	08:30- 16:30	Ул. Комарова, 15-32

Начальник ОДС



И.В. Цуркан